

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	<i>MIHŐ Kft.</i>
Székhelye:	<i>3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám</i>
Tel/fax száma:	<i>Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121</i>
Adószáma:	<i>11385174-2-05</i>
Számlavezető pénzüintézet neve:	<i>Unicredit Bank Zrt.</i>
Pénzüintézet számlaszáma:	<i>10913006-00000004-00690009</i>
Képviselő neve:	<i>Nyíri László ügyvezető igazgató</i>
e-mail cím:	<i>nyiri.laszlo@miho.hu</i>

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Vállalkozó neve:	<i>PANNON SET Kft.</i>
Székhelye:	<i>1237 Budapest, Hrivnák Pál utca 165. fszt-3.</i>
Tel/fax száma:	<i>20 936 4149</i>
Adószáma:	<i>14529751-2-43</i>
Számlavezető pénzüintézet neve:	<i>MKB Bank Zrt.</i>
Pénzüintézet számlaszáma:	<i>10300002-10634159-49020019</i>
Képviselő neve:	<i>Lesták Károly</i>
e-mail cím:	<i>lestakk@ps.hu</i>
Cégjegyzékszám:	<i>01-09-908052</i>

I. Szerződő felek rögzítik, hogy 2016. április 06. napján adásvételi szerződést kötöttek „**Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése a MIHŐ Kft-nél**” megnevezéssel, iratkezelési szoftver adás-vételére a közbeszerzési eljárás iratanyagában meghatározott műszaki specifikációban foglaltak szerint.

II. Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott szerződés VI.1. pontját – teljes terjedelmében – jelen szerződés módosításhoz csatolt, 2016.08.01-én kelt jegyzőkönyvben foglaltakra való tekintettel a Kbt. 141.§ (4) c) pontja alapján az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják:

1. Felek jelen szerződést a teljesítésig kötik. Eladóra vonatkozó teljesítési határidők az alábbiak:
 - a. szoftver telepítése: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 nap
 - b. valamennyi egyéb kötelezettség teljesítésére: az a) pontban előírt határidőtől számított további 150 nap.

III. Szerződő felek a jelen szerződés II. pontjában foglalt határidő módosítás indokául - egyező akarattal - az alábbiakat rögzítik. Vállalkozó a teljesítés során 2016.08.01. napján akadályközléssel élt, melyet a Megrendelő megvizsgált és közrehatása okán alaposnak és okszerűnek talált. A szerződésmódosítás indokolt, tekintettel arra, hogy a szerződés teljes körű teljesítéséhez szükséges oktatási tevékenységet Vállalkozó nem tudja ellátni az előírt határidőben, melynek oka: Megrendelői kérésre a konfigurálás folyamatosan változott, valamint Megrendelő

nem tudta Vállalkozó számára határidőben biztosítani az oktatással érintett munkavállalói létszámot hiánytalanul. Az itt jelölt akadályok előre nem voltak láthatóak, Vállalkozó csak a teljesítés során szembesült azokkal. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy ezen előre nem látható problémák a szerződés szerű teljesítést akadályozzák.


IV. Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott szerződés, a II. pontban leírt módosítás kivételével, formájában és tartalmában változatlan marad.

Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt és kötelezőt jóváhagyólag írták alá.

Miskolc, 2016. augusztus 01.

Budapest, 2016. augusztus 01.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgl. sz. 09-09-004544



.....
Megrendelő képviselőként
Nyíri László
ügyvezető igazgató

PANNON SET KFT.
1237 Bp., Hrisztián Pál 165/3.
Adószám: 14529751-2-43
Bsz: 07-0378-26042905-51100005

.....
Eladó képviselőként
Lesták Károly
ügyvezető