

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
II. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	<i>MIHŐ Kft.</i>
Székhelye:	<i>3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám</i>
Tel/fax száma:	<i>Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121</i>
Adószáma:	<i>11385174-2-05</i>
Számlavezető pénzüintézet neve:	<i>Unicredit Bank Zrt.</i>
Pénzüintézet számlaszáma:	<i>10913006-00000004-00690009</i>
Képviselő neve:	<i>Nyíri László ügyvezető igazgató</i>
e-mail cím:	<i>nyiri.laszlo@miho.hu</i>
A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Vállalkozó neve:	<i>TERRA-21 Közmű és Mélyépítő Kft.</i>
Székhelye:	<i>2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 34.</i>
Tel/fax száma:	<i>1 270-3821, 1 238-0570</i>
Adószáma:	<i>12067541-2-13</i>
Számlavezető pénzüintézet neve:	<i>Budapest Bank Zrt.</i>
Pénzüintézet számlaszáma:	<i>10102103-54556943-00000005</i>
Képviselő neve:	<i>Rikker Tibor</i>
e-mail cím:	<i>terra21@terra21.hu</i>
Kivitelezői nyilvántartási azonosító:	<i>26A19251</i>

1. Felek egyezően megállapítják, hogy Megrendelő a **"Vállalkozási szerződés Miskolc, Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátás kiépítés (előszigetelt távfűtési vezetékpár fektetése, 8 db hőközpont telepítése/kivitelezése a szükséges közmű kiváltások és fakivágások, fapótlások elvégzése) az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok szerinti elvégzése kivitelezési munkáira"** tárgyban közbeszerzési eljárást folytatott le, mely alapján a felek egymással 2014. december 12. napján szerződést kötöttek (továbbiakban: alapszerződés).

A szerződés részteljesítési határideje a 2015. február 10-én illetve 11-én kelt I. számú szerződésmódosítással módosításra került.

2. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 2015. 04. 09-én kelt levelében akadályközlést jelentett be. Megrendelő az akadályoztatásról értesült, arról felek haladéktalanul szóbeli tárgyalásokat kezdeményeztek.
3. Felek együttesen és egybehangzóan kijelentik, hogy az akadályoztatás az alapszerződésben illetve I. számú szerződésmódosításban rögzített végteljesítési határidőt módosítja.
4. Felek megállapodnak abban, hogy a fentiek figyelembevételével alapszerződésüket illetve I. számú szerződésmódosításukat közös megegyezéssel módosítják.
5. Az alapszerződés illetve I. számú szerződésmódosítás V.2. pontja helyébe – teljes terjedelmében - az alábbi rendelkezés kerül:

„A teljesítés határideje:

- Részteljesítés: a távfűtési vezeték teljeskörű megépítésének (teljes körű helyreállítással), valamint a telepítendő hőközpontok közül legalább 1 db szolgáltatásra kész állapotban való átadásának tekintetében. A részteljesítés határideje: 2015. 05. 31.

- Végteljesítés: 100%-os műszaki készültség. A végteljesítés véghatárideje 2015. 06. 19. napja.

Megrendelő a végteljesítés tekintetében előteljesítést elfogad.

Amennyiben a munkaterület átadása a IV.1. pontban megjelölt határidőig nem történik meg, akkor a rész és végteljesítési határidő is a munkaterület átadás késedelmének napjaival növekszik.

6. Felek rögzítik, hogy a végteljesítési határnap módosítása az akadályoztatással arányos, továbbá a szerződéskötéskor nem volt ismert, mindezekre tekintettel - figyelemmel a Kbt. 132.§ (2) bekezdésében foglaltakra is - jelen szerződésmódosításnak törvényi akadálya nincs.
7. Felek rögzítik, hogy az alapszerződés és az I. számú szerződésmódosítás jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban azzal, hogy azokat jelen szerződésmódosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Felek képviselői jelen szerződést kellő átolvasás és közös értelmezést követően, mint akarataikkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Miskolc, 2015. május 13.

Budapest, 2015. május 13.

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cgj.sz.: 05-09-004544



Megrendelő képviseletében

Nyíri László

ügyvezető igazgató

Közmű és Műépítő Kft.
2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 34.
Adószám: 12067541-2-13



Vállalkozó képviseletében

Rikker Tibor

ügyvezető

