

MIHŐ Kft. 2015. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
		az eljárás megindításának tervezett időpontja	teljesítés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja vagy a szerződés időtartama
<b>I. Árbeszerzés</b>			
19 Intézmény megjelölt csatlakozási pontjait részére szállítási szerződés keretében villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélküli, távleolvasós és profilos fogyasztási helyekre 2016.01.01 - 2016.12.31. közötti időszakban kereskedelmi szerződés keretében. Összesen: 36 GWh	uniós, nyílt	2015. július- augusztus	2016. január 1-től 2016. december 31-ig
Központosított közbeszerzéshez történő csatlakozással beszerzendő üzemanyagkártyás üzemanyag beszerzés	nemzeti, keret- megállapodáshoz történő csatlakozással közvetlen megrendeléssel	2015. szeptember	2016. január 1-től 2016. december 31-ig
<b>II. Építési beruházás</b>			
Kenderföldi lakótelepet ellátó távhővezeték hálózat korszerűsítése (kivételzés)	nyílt	2015. II. félév	2016. március - november
DVTK adatközpont és uszoda távhőre kötése	hirdemény nélküli eljárás (Kbt. 122/A (1))	2015. I. félév	4 hónap
<b>III. Szolgáltatás megrendelés</b>			
Kenderföldi lakótelepet ellátó távhővezeték hálózat korszerűsítése (tervezés)	hirdemény nélküli eljárás (Kbt. 122/A (1))	2015. II. félév	4 hónap
Kenderföldi lakótelepet ellátó távhővezeték hálózat korszerűsítése (projektmenedzsment)	hirdemény nélküli eljárás (Kbt. 122/A (1))	2015. II. félév	1 év
MIHŐ Kft. indatechnikai infrastruktúra bérlete és üzemeltetése	hirdemény nélküli eljárás	2015. április	30 hónap

2015. március 30.

Myri László  
igazgató  
**Miskolci Hőszolgáltató KFT.**  
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.  
Cgl.sz.: 05-09-004544

*Handwritten signature and initials*