

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés		Módosítás indoklása
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, negyedéves megjelölés)	
ÁRUBESZERZÉS						
"Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2019. 10. 01. 06:00 óra és 2020. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében" a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárásán keresztül. (MIHÓ Kft. által igényelt mennyiség: 7.305.000 m3 + 60%)	uniós	nyílt eljárás	1 050 000 000 Ft	2019. I-II. negyedév	2019. 10.01. - 2020.09.30.	
"Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci beszerzése 2020.01.01 00:00 CET - 2020.12.31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárásán keresztül. (MIHÓ Kft. által igényelt mennyiség: 9.200.000 kWh - 30%)	uniós	nyílt eljárás	200 000 000 Ft	2019. I-III. negyedév	2020.01.01. - 2020.12.31.	
Üzemanyag kúthálózaton keresztül történő benzín, gázolaj beszerzése. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül (MIHÓ Kft. által igényelt mennyiség: 535.000 c1 benzín, 3320.000 c1 gázolaj)		Központosított közbeszerzési eljárás keretén belül beszerzés	17 294 000 Ft	anújárati negyedévente folyam	2019. január 1-től 2019. december 31-ig.	
Blokk hőközpontok szállítása, beüzemelése	Nemzeti	nyílt eljárás	68 350 000 Ft	2019. október	2019. december 31.	Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítéséhez a telepítendő blokk hőközpontokat beszerzése a kivitelezői közbeszerzési eljárás feltételeiről szóló kiemelés e kerületi, az az ajánlatkérő fogja a nyertes ajánlattevő rendelkezésére bocsátani.
ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS						
Miskolci Nemzeti Színház távhőellátás kiépítése	Nemzeti	Kbt. 115.§ szerinti, hirdmény nélküli közbeszerzési eljárás	60 000 000 Ft	2019. IV. negyedév	2020. III. negyedév	2019. évre tervezett, DVTK Multifunkciós csarnok távhőellátására letyolítandó kivitelezői közbeszerzési eljárás ki lett egészítve a 2020. évre tervezett, közös KEHOP-5.3.1-17 pályázati konstrukcióban szereplő Orthon lérti orvosi rendelő távhőellátásának kiépítésével és a Búgárboldi kazánház szivattyú cseréjének munkájával
Új fogyasztók távhőellátás kiépítése	Nemzeti	Kbt. 115.§ szerinti, hirdmény nélküli közbeszerzési eljárás	75 600 000 Ft	2019. III. negyedév	2020.07.31	
SZOLGÁLTATÁS						
MH Zrt. és tagvállalatainak munkavállalói képzése	Nemzeti	113. § szerinti nyílt eljárás [112. § (1) bek. b) pontja]	6 787 500 Ft	2019 I. negyedév	2019 II. negyedév	

Miskolc, 2019. szeptember 27.



 Nyíri László
 ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
 Cg.j.sz.: 05-09-004544

