


Miskolci Hőszolgáltató Kft. 2018. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés	
				Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, hó megjelölés vagy időtartam hónapban)
<b>I. Árbeszerzés</b>					
"Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2018. 10. 01. 06:00 óra és 2019. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében" a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárásán keresztül.	uniós	nyílt eljárás	1 000 000 000 Ft	2018. I-II. negyedév	2018.10.01. - 2019.09.30.
"Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci beszerzése 2019.01.01 00:00 CET - 2019.12.31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárásán keresztül.	uniós	nyílt eljárás	165 500 000 Ft	2018. II-III. negyedév	2019.01.01. - 2019.12.31.
Üzemanyag kúthálózatokon keresztül történő benzin, gázolaj beszerzése. Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság ( KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül		Központosított közbeszerzési eljárás keretén belüli beszerzés	16,62 millió Ft	2018. január-tól negyedévente folyamatosan	2018.január 1-től 2018.december 31-ig.
<b>II. Építési beruházás</b>					
Lévay József Református Gimnázium távhőellátás kiépítése	Hazai	Kbt. 115.§ szerinti, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás	140 000 000 Ft	2018. I. negyedév	2018.09.30
<b>III. Szolgáltatás-megrendelés</b>					

Miskolc, 2018. február 14.



Nyíri László  
 ügyvezető igazgató  
**Miskolci Hőszolgáltató KFT.**  
 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.  
 Cgj.sz.: 05-09-004544

