

| A közbeszerzés tárgya és mennyisége | Tervezett eljárás fajtája | Időbeli ütemezés | | Módosítás indoklása |
|---|---|---|---|---|
| | | az eljárás megindításának tervezett időpontja | teljesítés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontja vagy a szerződés időtartama | |
| I. Árbeszerzés | | | | |
| 22 intézmény megjelölt csatlakozási pontjai részére szállítási szerződés keretében villamos energia szállítása teljes ellátás alapú, fogyasztói menetrend adás nélkül, távleolvasós és profilos fogyasztási helyekre 2017.01.01 - 2017.12.31. közötti időszakban kereskedelmi szerződés keretében. Összesen: 36 GWh | uniós, nyílt | 2016. június-augusztus | 2017. január 1-től 2017. december 31-ig | |
| II. Építési beruházás | | | | |
| Bulgárföldi létesítmények (DVTK Edzőközpont, Diósgyőri tanuszoda) távhőellátásának kiépítése | Kbt. 113.§ szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló közbeszerzési eljárás | 2016.08.15 | 4 hónap | A beruházás megvalósítását KEHOP pályázati támogatással tervezte MIHŐ Kft. megvalósítani. A pályázati kiírás leghamarabb 2016. októberére várható, azonban a módosításban szereplő két ellátandó intézmény részére a távhőszolgáltatást pályázaton kívül 2016. év végéig ki kell építeni |
| Tatar utcai fűtőmű, pótvízellátó rendszer megerősítése: - Új ivóvíz gerincvezeték kiépítés - Új pótvízáramló tartályok telepítése a kapcsolódó gépészeti, építészeti és automatika munkarészekel - Új vízkezelő rendszer telepítése a kapcsolódó gépészeti és automatika munkarészekkel | Kbt. 113.§ szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló közbeszerzési eljárás | 2016.06.30 | 5 hónap | |
| Avasi környezeték kivitelezési munkái | Kbt. 113.§ szerinti, összefoglaló tájékoztató közzétételével induló közbeszerzési eljárás | 2016.11.30 | 5 hónap | |
| III. Szolgáltatás megrendelés | | | | |
| Elektronikus iratkezelési rendszer bevezetése a MIHŐ Kft-nél | Kbt. harmadik rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti eljárás | 2016. február | 2016. március-április | |
| A MIHŐ Kft. 360 napon túli kintlévőségek meghatározott körének érvényesítése érdekében, megbízás alapján végzett követeléskezelési tevékenység. | Uniós, hirdetményel induló, tárgyalásos eljárás | 2016. április | 2016. május-június | |

2016. július 21.



.....
Nyíri László
ügyvezető igazgató

Miskolci Hőszolgáltató Kft.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cg.j.sz.: 05-09-004544