

VÁLLALKOZÁSI KERETMEGÁLLAPODÁS

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	MIHÓ Kft.
Székhelye:	3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám
Tel/fax száma:	Tel.: 46-533-120; Fax: 46-533-121
Adószáma:	11385174-2-05
Számlavezető pénzintézet neve:	UniCredit Bank Zrt.
Pénzintézet számlaszáma:	10913006-00000004-00690009
Képviselő neve:	Nyíri László ügyvezető igazgató
e-mail cím:	nyiri.laszlo@miho.hu

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Vállalkozó neve:	FER-3331 Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye:	3527 Miskolc, Úteg u. 2.
Tel/fax száma:	Tel.: 46/508-306, 46/507-935
Adószáma, cégjegyzékszám:	11986270-2-09
Számlavezető pénzintézet neve:	Budapest Bank
Pénzintézet számlaszáma:	10103434-01975000-01003000
Képviselő neve:	György Zoltán
e-mail cím:	ferkft@fer3331.hu

1. Szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy egymással Miskolcon 2017. július 17. napján 48 hónapra szóló, határozott időtartamú vállalkozási keretmegállapodást kötöttek „Távhő vezetékek karbantartásához és hibaelhárításához kapcsolódó mélyépítési munkák elvégzése” tárgyában azzal, hogy a vállalkozási keretmegállapodás – Megrendelő döntése szerint - esetlegesen további 12 hónappal meghosszabbítható
2. Szerződő felek együttesen áttekintették az eltelt időben elvégzett feladatokat, majd azokat értékelve – figyelemmel a Ptk. 6:191. § (1) bek.ben foglaltakra is - közös megegyezéssel a fentebb körülírt vállalkozási keretmegállapodást az alábbiak szerint módosítják.
3. Szerződő felek az 1. pontban körülírt vállalkozási keretmegállapodás 3. számú mellékletében rögzített árazott egységáras költségvetés tételeit 10 %-al, azaz tíz százalékkal növelt mértékben módosítják, mely módosítás a jelen szerződési okirat mindkét szerződő fél által történő aláírásától számított időponttól hatályos. A szerződő felek által együttesen rögzített új, módosított egységárasokat a jelen szerződési okirat elválaszthatatlan részét képező 3/M. jelű melléklet tartalmazza.

 

4. Megrendelő kijelenti, hogy jelen módosítás a Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. 261/2019. (VII.31.) számú Alapítói Határozatán nyugszik.
5. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy egyebekben az 1. pontban körülírt vállalkozási keret-megállapodást nem módosítják, azt jelen módosításon túl változatlan tartalomban magukra nézve kötelezőnek tekintik azzal, hogy a vállalkozási keret-megállapodást jelen szerződés módosításra tekintettel kell értelmezni és alkalmazni.

Szerződő felek jelen 1. számú keret-megállapodás módosítást – amely 2 sorszámozott oldalból és 5 számozott pontból áll - elolvasták, értelmezték, majd azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.

Miskolc, 2019. augusztus 01.

Melléklet: 3/M. jelű Módosított, árazott mennyiségi kimutatás (egységár lista)

Miskolci Hőszolgáltató KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 53
Cgj.sz.: 05-09-004544

Megrendelő képviselőjében
Nyíri László
ügyvezető igazgató



FER 3331 Kft
Miskolc
Adószám: 11585271-2-05

Vállalkozó képviselőjében
Faragó Lajos
ügyvezető igazgató

/2019.sz. megrendelés:

Bontási - helyreállítási munka egységáras költségvetése (éves 60db hibaelhárítás várható mennyiségeivel)		Anyag	Dij
1	12-04-010 Meglevő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása betoncső, kábel tömbcsatorna	0	0
	0,0 db	a: 2 963 d: 2 286	
2	12-04-011 Meglevő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása távfűtési csatorna felett	0	0
	0,0 db	a: 2 963 d: 2 286	
3	12-04-011 Meglevő közművezetékek felfüggesztése, üzembiztosítása elektromos vagy telefonkábel	0	0
	0,0 db	a: 1 650 d: 1 617	
4	12-05-071 Munkaárok közelében levő légvezetékoszlop állékonyságának biztosítása, faoszlop	0	0
	0,0 db	a: 12 596 d: 8 841 0	
5	12-05-072 Munkaárok közelében levő légvezetékoszlop állékonyságának biztosítása, vasbetonoszlop	0	0
	0,0 db	a: 14 147 d: 10 219	
6	13-01-005 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 3,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, függőleges pallózással 0,80-2,00 m árokszélesség között, hézagos 1,0 m szélességben, 4,0 m mélységig,	0	0
	0,0 m2	a: 917 d: 1 166	
7	13-02-001 Csatormapalló-fal készítése és bontása bármely talajban, 3 nem vízzáró kivételben, a csatormapalló tömege: 31-60 kg/m2 Pátrialemez 3000x4 mm 1,0 m szélességben, 4,0 m mélységig,	0	0
	0,0 m2	a: 2 931 d: 1 691	
8	13-01-027 Munkagödör vagy 5,00 m-nél szélesebb munkaárok egyoldali dúcolása és bontása, függőleges pallózással 2,01-5,00 m mélység között, hézagos 1,0 m szélességben, 4,0 m mélységig,	0	0
	0,0 m2	a: 1 069 d: 1 250	
9	13-01-031 Akna dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 10,0 m2 alapterületig	0	0
	0,0 m2	a: 917 d: 856	
10	15-08-006 Biztonsági védőkorlát	0	0
	0,0 fm	a: 611 d: 136	
11	"K" Biztonsági védőkerítés építése és bontása	0	0
	0,0 m2	a: 2 279 d: 1 548	
12	21-01-084 Fűvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, 15 dkg/m2- I.o. minőségű fűmagkeverékkel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 50-60 dkg/10 m2	0	0
	0,0 m2	a: 49 d: 63	

13	21-03-068	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. 2,0 m mélységig	0,0 m3	d:	<table border="1"><tr><td>0</td></tr><tr><td>9 101</td></tr></table>	0	9 101	0	0	
0										
9 101										
14	21-03-069	Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolt árokból, 3,0 m árokszélességig, talajosztály: III. többlet minden további 2,0 m mélység után	0,0 m3	d:	<table border="1"><tr><td>0</td></tr><tr><td>9 101</td></tr></table>	0	9 101	0	0	
0										
9 101										
15	21-03-091	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, 2,0 m mélységig	0,0 m3	d:	<table border="1"><tr><td>0</td></tr><tr><td>3 062</td></tr></table>	0	3 062	0	0	
0										
3 062										
16	21-03-092	Munkagödör földkiemelése épületek és műtárgyak helyén gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, alapterület: 10,00 m2-ig, többlet minden további 2,00 m mélység után	0,0 m3	d:	<table border="1"><tr><td>0</td></tr><tr><td>2 811</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	0	2 811	0	0	0
0										
2 811										
0										
17	21-11-021	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok TH 0/4 P-TT Nyékládháza	0,0 m3	a: d:	<table border="1"><tr><td>3 554</td></tr><tr><td>2 920</td></tr></table>	3 554	2 920	0	0	
3 554										
2 920										
18	21-03-201	Földvízszatoltás munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, -IV. osztályú talajban, kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig	0,0 m3	a: d:	<table border="1"><tr><td>3 244</td></tr><tr><td>2 646</td></tr></table>	3 244	2 646	0	0	
3 244										
2 646										
19	21-03-202	Kavicstöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	0,0 m3	a: d:	<table border="1"><tr><td>3 243</td></tr><tr><td>2 646</td></tr></table>	3 243	2 646	0	0	
3 243										
2 646										
20	21-03-202	homoktöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgy) felett és mellett 20 cm vastagságig	0,0 m3	a: d:	<table border="1"><tr><td>3 554</td></tr><tr><td>2 646</td></tr></table>	3 554	2 646	0	0	
3 554										
2 646										
21	21-03-202	Földvízszatoltás munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben	0,0 m3	d:	<table border="1"><tr><td>0</td></tr><tr><td>2 499</td></tr><tr><td>0</td></tr></table>	0	2 499	0	0	0
0										
2 499										
0										

22	21-05-031	Humuszterítés	0,0 m3	a: 3 231 d: 1 519	0	0
23	21-08-042	Döngölés kézi erővel száraz, földnedves III. fejtési talajosztályban	0,0 m3	a: 0 d: 2 146	0	0
24	21-08-056	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%	0,0 m3	a: 10 d: 1 944	0	0
25	21-08-055	Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90%	0,0 m3	a: 10 d: 1 489	0	0
26	21-11-003	Fejtett föld felrakása szállítóeszközzel géppel, talajosztály I-IV. és szállítás 20 km távolságra 10km	0,0 m3	a: 411 d: 17 546	0	0
27	20km		0,0 m3	a: 411 d: 18 020	0	0
28	40km		0,0 m3	a: 411 d: 19 310	0	0
29	60km		0,0 m3	a: 411 d: 19 784	0	0
30	21-11-003	Törmelék felrakása és szállítása 10 km táv.	0,0 m3	a: 411 d: 17 546	0	0
31	20km		0,0 m3	a: 411 d: 18 020	0	0
32	40km		0,0 m3	a: 411 d: 19 310	0	0
33	60km		0,0 m3	a: 411 d: 19 784	0	0
34	21-11-050	Veszélyes hulladék lerakóhelyi díja:	0,0 m3	a: 0 d: 110 279	0	0
35	21-11-050	Veszélyes hulladék felrakása szállítóeszközzel és szállítása	0,0 m3	a: 0 d: 2 975	0	0
36	21-11-003	Termő föld szállítása, felrakása géppel	0,0 m3	a: 411 d: 2 345	0	0
37	21-11-011	Föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, géppel, 10,0 m távolságig, 2,0 m mélységig,	0,0 m3	a: 0 d: 822	0	0
38	31-00-001	Betonaknafal áttörése 30 cm vastagságig cm/Ft	0,0 cm	a: 0 d: 1 727	0	0

39	31-01-002	Betonacél szerelés	0,0 t	a: 185 550 d: 151 707	0	0
40	31-11-020	Aknafal helyreállítása	0,0 m3	a: 36 408 d: 17 749	0	0
41	52-06-001	Akna vagy akna jellegű műtárgy építése, monolit vasbetonból vagy betonból, akna- vagy műtárgybeton készítése C16/20-16/KK kavicsbeton keverék CEM 32,5 Aknafödém	0,0 m3	a: 21 938 d: 8 460	0	0
42	53-06-001	C25/24/KK kavicsbeton keverék Műtárgy betonozása	0,0 m3	a: 32 209 d: 9 568	0	0
43	53-06-003	Akna sík zsaluzása	0,0 m2	a: 1 446 d: 3 284	0	0
44	53-07-001	Aknahágcsó beépítése köracélból Aknahágcsó köracélból 18 mm átmérővel Hvz 110 , vízzáró cementhabarcs	0,0 db	a: 2 800 d: 882	0	0
45	53-07-002	Acéllétra beépítése Acéllétra beépítése (10 kg/m) Hvz 110, vízzáró cementhabarcs	0,0 m	a: 2 545 d: 2 205	0	0
46	53-07-006	Aknakeret+fedlap beépítése Öntöttvas	0,0 db	a: 29 757 d: 6 528	0	0
47	53-08-010	Vakolat készítése csatomaszelvényben és aknában, cementhabarcsból, vízzáró kivitelben, vízzáró kivitelben, három rétegben, 7,5 + 7,5 + 5,0 mm vastagságban Hvz 80, vízzáró cementhabarcs Hvz 110, vízzáró cementhabarcs Hvz 150, vízzáró cementhabarcs	0,0 m2	a: 1 240 d: 1 347	0	0
48	61-01-007	Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal, vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	0,0 m3	a: 0 d: 5 145	0	0
49	61-04-001	Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakköből	0,0 m3	a: 7 429 d: 7 044	0	0
50	61-06-021	Vezetékfektetés utáni útalap helyreállítás betonból C 12/15-32/FN kavicsbeton keverék CEM 32,5 portlandcementtel,	0,0 m3	a: 17 634 d: 10 137	0	0

51	62-01-001	Szegélyek bontása bármely anyagból; kiemelt vagy súlyosított szegélyek, futósorok,	0,0 m	a: 0 d: 3 978	0	0
52	62-01-009	Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, homokoskavics ágyazattal	0,0 m2	a: 0 d: 2 532	0	0
53	62-02-004	Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagosítással, 25 cm hosszú előregyártott szegélyelemekből Útszegélykö, 25/30/15 cm Kazincbarcika, C 12/15-16/FN	0,0 m	a: 2 883 d: 2 714	0	0
54	62-03-012	Betonlap burkolat készítése, 40/40 cm-es lapokból 40/40/10 cm, Kazincbarcika	0,0 m2	a: 4 613 d: 1 783	0	0
55	63-0000	Aszfalt élbevigása	0,0 fm	a: 0 d: 932	0	0
56	63-01-004	Zúzalékos aszfaltszönyvegek, aszfaltbetonok és öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, géppel, hidraulikus bontófejjel	0,0 m3	a: 0 d: 5 145	0	0
57	63-05-012	Hengerelt aszfalt kötőréteg készítése, K-12 vagy K-20 jelű keverékkel, alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, változó vastagságban K-20 jelű aszfaltkeverék zúzottkővel	0,0 m3	a: 72 818 d: 18 671	0	0
58	63-05-021	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, AB jelű keverékkel, 2,5 - 5 cm vastagságban	0,0 m3	a: 76 786 d: 18 671	0	0
59	63-05-028	Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése, az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenemulziós lepermetezésével, AB-5 vagy AB-8 jelű aszfaltkeverékkel, sétány és járdaburkolat 2,5 - 4 cm vastagságban	0,0 m3	a: 76 786 d: 18 671	0	0
60	63-05-036	Öntöttaszfalt burkolat készítése, az anyag keverőtelepen keverve, ÓA-5; vagy ÓA-8; vagy ÓA-12 keverékből, beépítés kézi erővel 2.00-4.5 cm vtg-ig, száraz zúzalékkal érdesítve. ÓA-5-8 jelű aszfaltkeverék, aszfaltgranulátummal Járda	0,0 m3	a: 99 706 d: 20 889 0	0	0
61	64-01-001	Zúzottkőbeton burkolat bontása, kézi erővel, légkalapáccsal	0,0 m3	a: 0 d: 3 626	0	0
62	"K"	Vasbeton fedlapok bontása és visszahelyezése	0,0 m2	a: 0 d: 8 283	0	0

63	68-02-001	Közúti jelző és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonalappal, földmunkával, I-IV.osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-4,0 m hosszú, előregyártott betonalappal Alumínium csőoszlop, 3,0 m-es ideiglenes	0,0 db	a: 4 107 d: 2 286	0	0
64	68-02-008	Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, kiegészítő táblák, 1-1 bilincskészlettel Alumínium kiegészítő jelzőtábla, fényvisszaverő, 175x350 mm ideiglenes ag: 10%	0,0 db	a: 4 107 d: 2 286	0	0
65	68-02-00	Halszállás tábla: ideiglenes elhelyezése és bontása	0,0 db	a: 20 071 d: 1 548	0	0
66	68-00000	Forgalomirányítási technika	0,0 egység	a: 0 d: 131 659	0	0
67	"K"	Riasztást követő (ajánlat szerinti 60-120) ... percen belül helyszínre vonulás költsége	0,0 alkalom	a: 0 d: 204 221	0	0
68	"K"	Riasztásban előre meghatározott időpontban történő helyszínre vonulás költsége (nem szükséges az ajánlatban vállalt 60-120 percen belüli kivonulás, előre jelzett munkakezdési időpont)	0,0 alkalom	a: 0 d: 163 377	0	0
69	"K"	Egységteljesítményre vonatkoztatott gépköltség csövek, szerelvények, vb.műtárgyak daruzása (Ft/kW/óra)	0,0 óra	a: 0 d: 15 488	0	0
70	"K"	Egységteljesítményre vonatkoztatott gépköltség forgóakadók (Ft/kW/óra)	0,0 óra	a: 0 d: 12 350	0	0
71	"K"	Egységteljesítményre vonatkoztatott gépköltség bontó-árokás (Ft/kW/óra)	0,0 óra	a: 0 d: 10 586	0	0
72	"K"	Szakfelületei költség	0,0 db	a: 0 d: 12 252	0	0
73	"K"	Egységteljesítményre vonatkoztatott gépköltség billenős tehergépjármű (Ft/kW/óra)	0,0 óra	a: 0 d: 9 410	0	0
74	"K"	Nyíltárkos geodéziai bemérés, hibahelyeken, a távfűtési vezetékek szakági nyilvántartásához	0,0 db	a: 0 d: 23 338	0	0
75	"K"	Szigetelő anyag hulladék lerakó helyi díja	0,0 m3	a: 0 d: 32 170	0	0
76	"K"	Szigetelő anyag hulladék felrakása szállító eszközre és elszállítása	0,0 m3	a: 0 d: 2 883	0	0

NETTÓ ANYAG, DÍJ ÖSSZESEN: 0 0 0

NETTÓ ÖSSZESEN:

ÁFA

27%

BRUTTÓ ÖSSZESEN:

Miskolc, 2019. augusztus 01.

Miskolci Hőszolgáltató Kft.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Cg.j.sz.: 05-09-004544

FER 3331 Kft
Miskolc
Adószám: 11585271-05

Megrendelő képviselőjében

Nyíri László

ügyvezető igazgató

Vállalkozó képviselőjében

Faragó Lajos

ügyvezető igazgató