

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁS

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

A MEGRENDELŐ ADATAI	
Megrendelő neve:	MIHŐ Kft.
Székhelye:	3534 Miskolc, Gagarin u. 52. szám
Tel/fax száma:	Tel: 46-533-120; Fax: 46-533-121
Adószáma:	11385174-2-05
Számlavezető pénzüintézet neve:	Unicredit Bank Zrt.
Pénzüintézet számlaszáma:	10913006-00000004-00690009
Képviselő neve:	Nyíri László ügyvezető igazgató
e-mail cím:	nyiri.laszlo@miho.hu

A VÁLLALKOZÓ ADATAI	
Vállalkozó neve:	TERRA-21 Közmű és Mélyépítő Kft.
Székhelye:	2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond u. 34.
Tel/fax száma:	1 270-3821, 1 238-0570
Adószáma:	12067541-2-13
Számlavezető pénzüintézet neve:	Budapest Bank Zrt.
Pénzüintézet számlaszáma:	10102103-54556943-00000005
Képviselő neve:	Rikker Tibor
e-mail cím:	terra21@terra21.hu
Kivitelezői nyilvántartási azonosító:	13-09-070748

I. Szerződő felek rögzítik, hogy 2014. december 12. napján Vállalkozási szerződést kötöttek a Miskolc Szent Ferenc és Semmelweis kórházak távhőellátás kiépítésének kivitelezési munkáinak (előszigetelt távfűtési vezetékpar fektetése, 8 db hőközpont telepítése/kivitelezése a szükséges közmű kiváltások és fakivágások, fapótlások elvégzése) az ajánlati dokumentáció részét képező kiviteli tervek, elrendezési rajzok szerinti elvégzése munkákra.

II. Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott szerződés V.2. pontját – teljes terjedelmében - egységes szerkezetben a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának, a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól rendelkező 18/2005. (V.10.) számú rendelet 17/C. § (3) pontjának alkalmazása miatt, miszerint „Nyomvonalas létesítmények építésére kezelői hozzájárulás a november 15. – március 15. közötti időszakra nem adható”, az alábbiak szerint módosítják:

A teljesítés határideje:

- Részteljesítés: a távfűtési vezeték teljeskörű megépítésének (teljes körű helyreállítással), valamint a telepítendő hőközpontok közül legalább 1 db szolgáltatásra kész állapotban való átadásának tekintetében. A részteljesítés határideje, mely 2015.05.31 és megegyezik a végteljesítés határidejével.
- Végteljesítés: 100%-os műszaki készültség. A végteljesítés véghatárideje 2015. 05. 31. napja.

Megrendelő a rész- és végteljesítés tekintetében előteljesítést elfogad.

III. Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott szerződés XIII.3. pontját jelen szerződés módosítás keretében törlik, tekintettel arra, hogy a XIII.3. pontban rögzített határidő a vállalkozási szerződés V.2. pontjában rögzített, és jelen módosított szerződés II. pontjában foglaltak nyomán okafogyottá vált.

Szerződő felek rögzítik, hogy az I. pontban meghatározott szerződés, a II. és III. pontban leírt módosítás kivételével, formájában és tartalmában változatlan marad.

Jelen szerződésmódosítást a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt és kötelezőt jóváhagyólag írták alá.

Miskolc, 2015. február 10.

Budapest, 2015. február 11.



.....  
Megrendelő képviselőként  
Nyíri László  
ügyvezető igazgató

**Miskolci Hőszolgáltató KFT.**  
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.  
Cgj.sz.: 05-09-004544



.....  
Vállalkozó képviselőként  
Rikker Tibor  
ügyvezető

**TERRA-21 Kft.**  
2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 34.  
Adószám: 12067541-2-13