



MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. 2021. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya	A közbeszerzés mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Közbeszerzés becsült költsége (nettó)	Időbeli ütemezés	
					Az eljárás megindításának tervezett időpontja (negyedéves jelölés)	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama (év, negyedéves megjelölés)
<b>ÁRUBESZERZÉS</b>						
"Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia versenypiaci beszerzése 2021. 10. 01. 06:00 óra és 2022. 10. 01. 06:00 óra közötti időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz-kereskedelmi szerződés keretében" a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárásán keresztül. (MIHŐ Kft. által igényelt mennyiség: 7.410.000 m3 + 60%)	7.410.000 m3 + 60%	uniós	nyílt eljárás	1 050 000 000 Ft	2021. I-II. negyedév	2021.10.01. - 2022.09.30.
"Az ajánlatkérők részére villamos energia versenypiaci beszerzése 2022.01.01 00:00 CET - 2022.12.31. 24:00 CET közötti időszakra vonatkozóan, fogyasztói menetrendadás nélküli, teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében" a Miskolc Holding Zrt. közbeszerzési eljárásán keresztül. (MIHŐ Kft. által igényelt mennyiség: 9.000.000 kWh - 30%)	9.000.000 kWh - 30%	uniós	nyílt eljárás	198 000 000 Ft	2021. II-III. negyedév	2022.01.01. - 2022.12.31.
Üzemanyag kúthálózaton keresztül történő benzin, gázolaj beszerzése. Közbeszerzései és Ellátási Főigazgatóság (KEF) közbeszerzési eljárásán keresztül	MIHŐ Kft. által igényelt mennyiség: 535.000 cl benzin, 3320.000 cl gázolaj		Központosított közbeszerzési eljárás keretén belüli beszerzés	17 294 000 Ft	2021. január-tól negyedévente folyamatosan	2021.január 1-től 2021.december 31-ig.
DN600/800 méretű előszigetelt csővezeték anyagok szállítása	~2x520 nyomvonal folyóméter távhővezeték megépítéséhez szükséges csővezeték anyagok (egyenes cső, előszigetelt iv, fixponti idom, párnafa, tágulási párna, zsuporkarmantyú szerelési anyagokkal, zsuporvégsapka, falátvezető gumigyűrű, PUR-hab és utószigetelés)	Nemzeti	nyílt eljárás	100 000 000 Ft	2021. II. negyedév	Szerződés kötést követő 60 napon belül Megrendelői ütemezés szerint
<b>ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS</b>						
Avas DN600 méretű gerincvezeték csere kivitelezési munkái	Távfütési primer gerincvezeték építés: ~2x520 nyomvonal folyóméter vezetékéből (DN600/800) közvetlenül földárokba, homokágyba fektetve.	Nemzeti	nyílt eljárás	230 000 000 Ft	2021. II. negyedév	Teljesítési idő 4 hónap
<b>SZOLGÁLTATÁS</b>						

Miskolc, 2021. március 10.



Mórincz József  
stratégiai igazgató



Kovács Tamás  
szolgáltatási igazgató

**Miskolci Hőszolgáltató Kft**  
3534 Miskolc, Gagarin u. 52.  
Cg.j.sz.: 05-09-004544